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Projekt tájékoztató 2019. június 

 
Folytatódnak a FŐTÁV Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. KEHOP-5.3.1-
17-2017-00002 számú „Energiahatékonysági fejlesztések és új fogyasztók hálózatra 
kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” elnevezésű 
projektet érintő munkálatok.  
 
 
A FŐTÁV Zrt. folyamatban lévő projektjei közül az Erzsébet hídi tranzitvezeték építése, azaz a 

Kéménymentes belváros program megvalósítása 2019. júniusában tovább folytatódott. 

Zajlik a burkolat-helyreállítás a Rác fürdő előtti területen, ahol júniusban elbontották az úgynevezett 

provizor vezetéket is. A Krisztina körútnál a napokban megtörtént a hegyfelőli A2-es akna 

alaplemezének a betonozása, majd a következő hetekben a Dunához közelebb eső A3-as akna 

pozícióját és méretét is véglegesítik. A Döbrentei térnél lévő A4-es aknában folynak a javítási 

munkálatok. Az Erzsébet híd budai hídfőjének a falát kibontották, jelenleg az úgynevezett fixpontok 

végleges kialakítása tervezés alatt van. 

Várhatóan június második felében még folytatódik a vezetékek felemelése az Erzsébet híd két pilon 

közötti, úgynevezett meder szakaszra, ahol a csövek felszerelése, rögzítése után egy hídhatósági 

vizsgálat készül. Ezt követően, még a nyár folyamán történik meg a vezetékszakasz nyomáspróbája. 

A nyomáspróba idejére szükséges az Erzsébet híd teljes lezárása, ezért ezen munka éjszakai 

munkavégzés során valósul meg 

A pesti oldalon a hídfőtől a Március 15. téren át vezetett távhővezeték-szakasz elkészült, a 

munkaterületet már részlegesen helyreállították. A hídfőnél a következő időszakban csapadékvíz-

csatorna kiváltás szükséges. A Március 15. tér, és azzal együtt az eredeti forgalmi rend teljes 

helyreállítása augusztusban várható. A téren aknajavítási munkálatok is megkezdődtek. 

A Sapientiánál lévő A8-as aknába 2019. június 22-én, szombaton beemelték a fúrófejet, amelynek 

segítségével, az úgynevezett mikrotunnelinges eljárással előzetes tervek szerint augusztus második 

felére kiépítik a járható közműalagutat egészen a Városház utcai A9-es aknáig. 


